



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

protocollo e data a margine

OGGETTO: Servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa. Società: RINA Check Srl – Spettanze per PFTE

CUP: J33D19000360002 - CIG: 9014286820

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

n° 11 del 21.9.2022

VISTO il d.P.C.M. del 22.09.2020, notificato in data 15.10.2020, con il quale la dottoressa Giuseppa Scaduto - che in atto ricopre l'incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata Commissario Straordinario in attuazione del predetto art. 42 *bis* del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23;

VISTO il d.P.C.M. del 16.11.2021, notificato in data 15.12.2021, con il quale l'incarico è stato prorogato per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 19.5.2021, con il quale è stato dato atto che - in vista dell'affidamento dei servizi di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza del Nuovo Ospedale di Siracusa" - si rendeva necessario procedere con urgenza al perfezionamento, tra gli altri, del seguente appalto di servizi, i cui oneri risultano previsti dal quadro economico del progetto: Servizi di architettura ed ingegneria di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e smi, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già in itinere), definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 4.11.2021, con cui è stata confermata l'indicazione al RUP di procedere all'affidamento in parola secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva UE 2014/24/UE, ovvero mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi o avvisi di gara, contestualmente approvando la documentazione di indagine di mercato e le relative modalità di espletamento (pubblicità, termini ecc.);

TENUTO CONTO che l'indagine di mercato è stata pubblicata nei modi e nei tempi fissati da detto decreto;

VISTO il verbale di negoziazione tra la struttura commissariale e l'operatore economico RINA Check Srl - individuato quale soggetto idoneo a seguito della manifestazione di interesse - sottoscritto tra le parti in data 01.12.2021;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 6.12.2021, con i relativi allegati, con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 32 della direttiva UE 2014/24/UE, al predetto operatore economico



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa;

VISTO il verbale del 9.12.2021 con cui il RUP ravvisata l'urgenza di avviare il servizio, sotto clausola risolutiva, nelle more del perfezionamento del contratto, visto l'articolo 8 comma 1 lett.a) della legge n.120 del 11.09.2020, che recita testualmente *“a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”* ha proceduto alla consegna anticipata di esecuzione del contratto per il servizio in epigrafe;

ATTESO che nello schema di contratto in fase di perfezionamento, conformemente all'art. 13 del Capitolato tecnico prestazionale, è previsto che per la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica venga riconosciuto un corrispettivo di euro 203.402.92 (pari al 18,75% del corrispettivo complessivo di euro 1.084.815,57) oltre 4% cassa professionale e 22% iva di legge, come determinato, a seguito di negoziazione, con il decreto commissariale n. 13 del 6.12.2021, e che detto corrispettivo venga corrisposto per il 50% *“a seguito della approvazione degli elaborati progettuali necessari, ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli, per la presentazione della pratica di variante urbanistica”* e per il restante 50% *“seguito della verifica e validazione con esito positivo degli elaborati di progetto, a valle delle eventuali integrazioni e/o modifiche richieste per l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta favorevoli necessari”*;

VISTO che il Progetto di Fattibilità Tecnica è stato completato ed approvato e che il RUP, con Ordine di Servizio del 9.8.2022 ha dato indicazioni al RTP di avviare la progettazione definitiva;

RICHIAMATA la nota commissariale Prot. n. CSNOS-0327 del 11-08-2022 con cui il verificatore è stato autorizzato a procedere alla fatturazione delle competenze maturate;

DATO ATTO CHE:

- presso la Banca d'Italia di Catania è stata istituita la contabilità speciale intestata al “Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa” e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020;
- la Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dip. Pianific. Strategica – Serv. 3 – Gestione Investimenti con nota prot. Serv./3/n.33178 del 14/07/2021 ha dato indicazioni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di provvedere *“... a trasferire quale anticipo, a valere sul proprio bilancio, le risorse necessarie per i servizi di ingegneria dell'opera ed oneri accessori per un importo complessivo pari a € 17.873.955,09 ...”*;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.1413 del 07.10.2021 ha autorizzato il trasferimento della somma di € 491.113,99 sulla citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale I tranche dell'anticipazione richiesta;



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

- il Commissario Straordinario, con note prot.n. CSNOS-0223 del 18.5.2022 e CSNOS-0252 del 06.06.2022, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di anticipare l'ulteriore somma di € 13.721.639,40;
- il RUP, con nota prot.n. ASPSR-150-2022-0012978 del 13.6.2022 ha chiesto all'Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3 l'accreditamento dell'importo sopra indicato;
- l'Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3, con nota prot.n. 31283 del 21.06.2022 ha autorizzato l'ASP di Siracusa a trasferire alla Struttura Commissariale, quale anticipo a valere sul proprio bilancio, le somme sopra indicate;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.900 del 29.06.2022 ha autorizzato il trasferimento della somma complessiva di € 13.721.639,40 sulla citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale II° tranche dell'anticipazione richiesta;

ATTESO che l'operatore economico RINA Check Srl ha fatto pervenire la fattura n. 22CR-000223 del 5.9.2022 acquisita al prot. CSNOS n. 0345 del 6.9.2022, importo comprensivo degli oneri previdenziali di € 211.539,04 oltre I.V.A., a titolo di corrispettivo per il completamento della fase di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

VISTA la regolarità contributiva verificata in capo al predetto operatore economico, giusta DURC acquisito al Prot. n. CSNOS-0344 del 05-09-2022;

SI DISPONE

fatte salve le verifiche ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, la liquidazione ed il pagamento della somma in preambolo con l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale istituita presso la Banca d'Italia di Catania intestata al "*Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa*" e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020, che presenta la necessaria disponibilità.

Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Santo Michele Pettignano)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto di Siracusa (G. Scaduto)