



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione  
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa  
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

### **ESTRATTO DEL DECRETO N. 17 del 13 gennaio 2023**

**Oggetto:** Affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, finalizzati alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, per i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa – Revoca e decadenza dall'affidamento.

**PREMESSO** che:

- al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, l'art. 42 *bis* del D.L. 8.4.2020, n. 23, convertito con legge 5.6.2020, n. 40, ha previsto - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il presidente della Regione Siciliana la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;
- con d.P.C.M. del 22.9.2020, notificato in data 15.10.2020, la dottoressa Giuseppa Scaduto - che in atto ricopre l'incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata Commissario Straordinario in attuazione del predetto art. 42 *bis* del D.L. 8.4. 2020 n.23;
- detto incarico, assegnato inizialmente per anni uno, è stato prorogato per un successivo anno con d.P.C.M. del 16.11.2021 e, da ultimo, per un ulteriore anno giusta art. 18 del D.L. n. 198 del 30.12.2022;
- nelle more della definizione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 42 *bis* citato e non disponendo di risorse proprie, questo Commissario ha potuto operare solo sulla base delle intese intercorse con l'Assessorato regionale della salute che ha assicurato la copertura finanziaria delle spese per la fase progettuale, da ultimo giusta note n. 14246 del 11.3.2021 e n. 33178 del 14.7.2021;
- pertanto, al fine di acquisire con l'urgenza necessaria la progettazione dell'opera, questo Commissario:
  - ❖ con decreto n. 1 del 23.11.2020, ha disposto di dare continuità alla procedura di gara avente ad oggetto "*Concorso di idee per l'acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa*", già avviata dall'Azienda Provinciale Sanitaria di Siracusa con delibere del Direttore Generale n. 902 del 16.12.2019 e n. 49 del 23.1.2020;
  - ❖ con decreto n. 4 del 9.6.2021, ha proceduto alla proclamazione del vincitore, individuato nel costituendo RTP composto da: Studio Plicchi Srl (mandataria) – Milan Ingegneria S.p.A (mandante) – Areatecnica Srl a unico socio (mandante) – Sering Ingegneria Srl (mandante) – Ava Arquitectura Tecnica Y Gestion SL (mandante);
  - ❖ con decreto n. 10 del 2.11.2021, ha provveduto a formalizzare l'affidamento al vincitore del Concorso di Idee, nel frattempo costituitosi in RTP, dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, finalizzati alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, già *in itinere*,



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione  
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa  
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, nonché a dare mandato al RUP, nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali a termine di legge, di procedere all'avvio del servizio in urgenza, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 120/2020 agli art. 3 e 8, nonché delle indicazioni dell'ANAC fornite nel documento *“Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”*, approvato il 22 aprile 2020;

- il Concorso di idee prevedeva la suddivisione della progettazione in quattro fasi: 1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica - elaborati per variante urbanistica (cd. PFTE di Fase 1A); 2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica - ulteriori elaborati di completamento (cd. PFTE di Fase 1B); 3. Progetto definitivo; 4. Progetto esecutivo;
- con verbale del 4.11.2021, è stato dato avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;
- oltre all'idea realizzativa, risulta ad oggi acquisito dall'Amministrazione il solo PFTE;
- con nota n. CSNOS-0449 del 31.12.2022, questa Stazione appaltante ha dovuto comunicare all'RTP la definitiva interruzione del rapporto, per le motivazioni esplicitate nel proprio decreto n. 17 del 13 gennaio 2023 di cui il presente atto, a tutela della privacy dell'operatore economico, costituisce estratto per la pubblicazione a tutti gli effetti di legge;

## **RENDE NOTO**

che con proprio decreto n. 17 del 13 gennaio 2023, questo Commissario ha disposto:

- 1. di dichiarare** l'RTP composto da: Studio Plicchi Srl (mandataria) – Milan Ingegneria S.p.A (mandante) – Areatecnica Srl a unico socio (mandante) – Sering Ingegneria Srl (mandante) – Ava Arquitectura Tecnica Y Gestion SL (mandante) **decaduto** dall'affidamento e per l'effetto **di revocare** il decreto n. 10 del 2.11.2021, con ogni conseguenza di legge;
- 2. di dare mandato al RUP:**
  - di dare pubblicità del presente provvedimento secondo quanto disposto dalla normativa europea e di procedere con le dovute segnalazioni ai fini dell'inserimento per l'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. n. 50/2016;
  - di dare comunicazione del presente provvedimento all'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana ed all'ASP di Siracusa;
  - in ossequio alle disposizioni sulla tutela della privacy, di provvedere alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla sezione



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione  
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa  
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

Amministrazione Trasparente del sito del Commissario, per ogni effetto di legge,  
ferma restando la notifica del provvedimento integrale all'RTP.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Prefetto di Siracusa  
(G. Scaduto)