



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

protocollo e data a margine

OGGETTO: Servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa. Società: RINA Check Srl – Anticipazione 80% spettanze per Progetto Definitivo

CUP: J33D19000360002 - CIG: 9014286820

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

n° 25 del 27.10.2023

RICHIAMATI:

- il d.P.C.M. del 22.09.2020, notificato in data 15.10.2020, con il quale la dottoressa Giuseppa Scaduto - che in atto ricopre l'incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata Commissario Straordinario in attuazione del predetto art. 42 *bis* del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23;
- il d.P.C.M. del 16.11.2021, notificato in data 15.12.2021, con il quale l'incarico è stato prorogato per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità;
- il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 - con il quale l'incarico è stato prorogato per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 19.5.2021, con il quale è stato dato atto che - in vista dell'affidamento dei servizi di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza del Nuovo Ospedale di Siracusa" - si rendeva necessario procedere con urgenza al perfezionamento, tra gli altri, del seguente appalto di servizi, i cui oneri risultano previsti dal quadro economico del progetto:
 - ❖ Servizi di architettura ed ingegneria di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e smi, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già in itinere), definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 4.11.2021, con cui è stata confermata l'indicazione al RUP di procedere all'affidamento in parola secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva UE 2014/24/UE, ovvero mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi o avvisi di gara, contestualmente approvando la documentazione di indagine di mercato e le relative modalità di espletamento (pubblicità, termini ecc.);
- che l'indagine di mercato è stata pubblicata nei modi e nei tempi fissati da detto decreto;



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

- il verbale di negoziazione tra la struttura commissariale e l'operatore economico RINA Check Srl – individuato quale soggetto idoneo a seguito della manifestazione di interesse – sottoscritto tra le parti in data 01.12.2021;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 6.12.2021, con i relativi allegati, con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 32 della direttiva UE 2014/24/UE, al predetto operatore economico il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa;
- il contratto, sottoscritto in data 6.10.2022 e acquisito al prot. CSNOS n. 0402 del 6.10.2022, con cui è stato definitivamente perfezionato con l'operatore RINA Check Srl il predetto servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i., della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa;

TENUTO CONTO che:

- all'art. 6 contratto acquisito al Prot_CSNO-0402_2022-10-06, conformemente all'art. 13 del Capitolato tecnico prestazionale, è previsto che per la verifica del progetto definitivo e attività prodromiche, connesse ed accessorie, venga riconosciuto un corrispettivo di euro 440.706,32 (pari al 40,62% del corrispettivo complessivo di euro 1.084.815,57) oltre 4% cassa professionale e 22% iva di legge, come determinato, a seguito di negoziazione, con il decreto commissariale n. 13 del 6.12.2021;
- il Verificatore non si è avvalso della anticipazione sul prezzo;
- le attività di verifica del Progetto Definitivo sono state svolte a decorrere dal 21.03.2023 e si sono concluse, allo stato, in data 21.9.2023 con l'emissione del Rapporto di Verifica Finale della Progettazione Definitiva (RC03.F-00) acquisito al Prot_CSNO-0357 di pari data, riportante parere positivo;

VISTA l'istanza formulata da RINA Check srl in data 16.10.2023 acquisita al protocollo n. CSNO-0370;

RICHIAMATA la nota commissariale Prot. n. CSNO-0379 del 23-10-2023 con cui il verificatore è stato autorizzato a procedere alla fatturazione delle competenze maturate;

DATO ATTO CHE:

- presso la Banca d'Italia di Catania è stata istituita la contabilità speciale intestata al "Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa" e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020;
- la Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dip. Pianific. Strategica – Serv. 3 – Gestione Investimenti con nota prot. Serv./3/n.33178 del 14/07/2021 ha dato indicazioni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di provvedere "... a trasferire quale anticipo, a valere sul



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

proprio bilancio, le risorse necessarie per i servizi di ingegneria dell'opera ed oneri accessori per un importo complessivo pari a € 17.873.955,09”;

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.1413 del 07.10.2021 ha autorizzato il trasferimento della somma di € 491.113,99 sulla citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale I tranche dell'anticipazione richiesta;
- il Commissario Straordinario, con note prot.n. CSNOS-0223 del 18.5.2022 e CSNOS-0252 del 06.06.2022, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di anticipare l'ulteriore somma di € 13.721.639,40;
- il RUP, con nota prot.n. ASPSR-150-2022-0012978 del 13.6.2022 ha chiesto all'Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3 l'accreditamento dell'importo sopra indicato;
- l'Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3, con nota prot.n. 31283 del 21.06.2022 ha autorizzato l'ASP di Siracusa a trasferire alla Struttura Commissariale, quale anticipo a valere sul proprio bilancio, le somme sopra indicate;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.900 del 29.06.2022 ha autorizzato il trasferimento della somma complessiva di € 13.721.639,40 sulla citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale II° tranche dell'anticipazione richiesta;

ATTESO che l'operatore economico RINA Check Srl – a seguito dell'Autorizzazione alla fatturazione nota prot. CSNOS-0379 del 23-10-2023 – ha fatto pervenire la fattura n. 23CR-000294 del 25.10.2023 acquisita al prot. CSNOS n. 0395 del 25.10.2023, importo comprensivo degli oneri previdenziali di € 366.667,66 oltre I.V.A., a titolo di corrispettivo per la verifica della progettazione definitiva – anticipazione dell'80% a seguito dell'avvenuta emissione del Rapporto Finale Prot_ CSNOS-0357 del 21/09/2023;

VISTA la regolarità contributiva verificata in capo al predetto operatore economico, giusta DURC acquisito al Prot. n. CSNOS-0375 del 23.10.2023;

SI DISPONE

fatte salve le verifiche ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, la liquidazione ed il pagamento della somma in preambolo con l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale istituita presso la Banca d'Italia di Catania intestata al “*Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa*” e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020, che presenta la necessaria disponibilità.



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto G. Scaduto

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical line and a shorter horizontal stroke at the bottom.