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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Nuovo ospedale di Siracusa. Individuato l’operatore economico che completerà la progettazione. 

  

 È in corso di pubblicazione sul sito istituzionale il provvedimento che affida la progettazione 

definitiva per appalto integrato - con opzione per la direzione dei lavori- del nuovo ospedale di 

Siracusa all’RTI formato da Proger S.p.A. con sede a Pescara (mandataria), Manens S.p.A. con sede 

a Padova e Inar S.r.l. con sede a Milano (mandanti). 

 

L’operatore economico è stato individuato a conclusione dell’indagine di mercato avviata il 

25 gennaio scorso e a seguito della prevista negoziazione delle condizioni dell’affidamento, tra cui 

uno sconto del 33% sull’importo delle prestazioni da effettuare che avranno inizio entro il prossimo 

16 marzo e termine nei successivi 120 giorni (con una riduzione di 30 giorni rispetto ai 150 stimati). 

 

Tenuto conto della ribadita urgenza che il Legislatore ha annesso alla realizzazione del nuovo 

nosocomio, il legale rappresentante di Proger S.p.A. ha anche proposto un’ulteriore soluzione 

migliorativa consistente nella suddivisione della fase progettuale nelle 2 classiche fasi, definitiva ed 

esecutiva, con tempi di consegna rispettivamente di 90 e 60 giorni (complessivi 150 giorni anziché 

180).  

 

Una tempistica che consentirebbe di recuperare in parte il ritardo sin qui determinato dal 

precedente affidatario – che ha presentato ricorso avverso la conseguente dichiarazione di decadenza, 

tuttora pendente - e, quindi, di ottemperare alla ratio acceleratoria della norma speciale (art. 42 bis 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con L. 5.6.2020, n. 40).  

 

Dato atto che detta proposta è in linea con i principi generali delle fasi di progettazione nonché 

con quelli fissati dall’indagine di mercato e permetterebbe, altresì, di velocizzare la fase procedurale 

degli espropri, è stata negoziata la seguente condizione: ove il termine di 90 giorni per la consegna 

del progetto definitivo non fosse rispettato o nel caso di esito negativo del primo ciclo di verifica, 

l’RTI dovrà redigere nei 30 giorni successivi, ovvero nei complessivi 120 giorni dall’avvio del 

servizio, il progetto definitivo per appalto integrato con esclusione dell’opzione di affidamento della 

direzione lavori.  

 

Al verificarsi di tale ipotesi, i tempi occorrenti per pervenire alla progettazione esecutiva (che 

andrebbe completata dall’appaltatore in 60 giorni) sarebbero complessivamente di 180 giorni. 

 

Gli atti sono visionabili sul sito https://nos.ospedale.siracusa.it. 

  

 

 

Siracusa, 6 marzo 2023               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto di Siracusa 

 (G. Scaduto) 
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